

**План-график  
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС ДО)  
дошкольного образования в Итум-Калинском районе**

№	Направления мероприятий на муниципальном уровне	Сроки	Уровень ДОУ	Ответственные
<b>1</b>	<b>Нормативное правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО (приказ управления дошкольного образования).	Февраль-май 2014г.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО (приказ ДОУ). Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	УДО Руководители ДОУ
1.2.	Сбор информации по вопросам опроса для организации мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.	март 2014 г.	Участие в опросах.	Гл.специалист УДО Руководители ДОУ
1.3.	Разработка и утверждение плана по созданию условий с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО.	Май 2014- декабрь 2016 г.г.	Создание условий реализации ФГОС ДО.	Гл.специалист УДО Руководители ДОУ
1.4.	Учет методических рекомендаций при оснащении ДОУ для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ноябрь 2014 г.	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды.	Гл.специалист УДО Руководители ДОУ
1.5	Организация обсуждения вариативных	Постоянно,	Использование примерных образовательных	Гл.специалист

	примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных этнокультурных особенностей) и направление предложений в КПДО ЧР.	после утверждения приказа Минобрнауки России	программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования.	УДО Руководители ДОУ
1.6.	Организация обсуждения парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования.	Июль 2014 г.	Использование парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования при разработке основной образовательной программы.	Гл.специалист УДО Руководители ДОУ
1.7.	Организация обсуждения проекта карты оценки (самооценки) готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО.	Июль-сентябрь 2014 г.	Использование карты оценки (самооценки) готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО.	Гл.специалист УДО Руководители ДОУ
2.	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО (приказ управления дошкольного образования).	Февраль 2014 г.	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО (приказ ДОУ).	УДО Руководители ДОУ
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя ДОУ.	Февраль-декабрь 2014 г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования. Разработка и утверждение программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС ДО на базе пилотных площадок.	УДО Руководители ДОУ
3.	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей ДОУ по вопросам ФГОС ДО. (план-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников)	Сентябрь 2014-декабрь 2016 г.г.	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования на курсах повышения квалификации.	УДО Руководители ДОУ
3.2.	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников.	После утверждения методических рекомендаций	Участие в семинарах	УДО Руководители ДОУ

		(июль 2015 г.)		
<b>4.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1.	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка (государственных) муниципальных заданий с учетом доработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий.	УДО Руководители ДОУ
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1.	Проведение постоянно действующих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО.	2014-2016 г.г.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО.	УДО Руководители ДОУ